



**MUNICÍPIO DE MARAPOAMA**  
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

**EXTRATO DE ADITIVO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 29/2020**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução das obras de estação elevatória de esgoto e rede de esgoto no município.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: Lobo Noroeste Construções LTDA ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução da obra que se finda em 20/11/2020, em mais 90 (noventa) dias, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 19/02/2021, e de igual forma a vigência contratual, que se finda em 18/12/2020, passando assim o seu prazo de vencimento para o dia 17/03/2021, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Sexta do referido contrato.

Vigência do Contrato: 17/03/2021

Data da Assinatura: 20/11/2020

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal.